

Preguntas frecuentes

Unidad 10

1. ¿Cómo se diferencia un riesgo positivo de un riesgo negativo?

Se diferencian de acuerdo al tipo de resultado o efectos que se puede obtener cuando se presenta el riesgo identificado. Si afecta de manera negativa el proyecto (como atrasos, sobrecostos, inconformidades, suspensiones, etc.) se considera un riesgo negativo; si por el contrario mejora las condiciones del proyecto (adelantos, más ganancias, nuevos convenios, etc.), se considera un riesgo positivo u oportunidad.

2. ¿Qué se debe hacer si el plan alternativo no funciona?

Cuando sucede este tercer evento que se debe afrontar, existen 2 soluciones. A) Si se ha evaluado que el riesgo es alto el director deberá planear una tercera opción de solución (lo que es poco usual que se haga a este nivel); B) Como se explicó en las soluciones, sólo queda la ACEPTACIÓN, de manera que se deberá crear una solución rápida en el momento que se presente el tercer evento.

3. ¿Cómo se determina cuáles de los riesgos identificados se debe controlar?

Todos los riesgos deben ser controlados. En el plan debe estar registrada una periodicidad en la que se revisen los riesgos, con un responsable de los mismos; dicho responsable debe asegurarse de que se apliquen los planes previstos cuando se requiera (si los disparadores se presentan), o de identificar si los riesgos son igualmente vigentes o se pueden anular. De acuerdo a dicho análisis deberá solicitarse al director las actualizaciones necesarias (a tiempo, costos, personas, etc.).