



E-LERNOVA

Tecnológico de
Energía e Innovación

Resolución 4283 del 27 de Marzo de 2014
del Ministerio de Educación Nacional

DIPLOMADO EN PLANEACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO DE PROYECTOS ACTIVIDAD UNIDAD 6

Generar un informe gerencial del avance del proyecto con las herramientas dadas en todas las unidades, haciendo uso tanto de Ms Excel como Ms Project.

Pasos para desarrollar la actividad:

1. Toma el informe propuesto por el curso y modificarlo de acuerdo a las necesidades del proyecto.
2. Diligencia el formato con los datos necesarios para mostrar el estado actual del proyecto. Deberás complementar esta información con las tablas, informes o gráficos de Ms Project, análisis de datos, conclusiones y soluciones propuestas por ti.
3. Carga el documento en el Foro de discusión del curso para su revisión por el tutor y tus compañeros.
4. Escoge uno de los trabajos realizados por tus compañeros, y da tus opiniones, que complemente positivamente o negativamente la información presentada. (recuerdo hacerlo de manera constructiva).

