

Preguntas frecuentes

Unidad 3

1. ¿El plan de administración de proyecto debe contener todos los planes subsidiarios?

No tiene que ser así, el nivel de detalle del plan depende del tipo y magnitud de proyecto.

2. ¿El plan de administración debe desarrollarse en el orden indicado (integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, compras e interesados)?

De acuerdo a lo propuesto por el PMI® SI debe ser así, aunque a nivel práctico algunos de ellos pueden hacerse en paralelo de acuerdo a la experticia del que realiza el plan.

3. ¿Quién debe crear y aprobar el Acta de constitución del proyecto?

El principal responsable de este documento es el patrocinador (sponsor), pero no debe realizarlo solo, puesto que recibe la ayuda de varios expertos. Este documento se le entregará al director de proyecto que se asigne.