

Evaluación

Unidad 5

Con el propósito de apropiar los conceptos estudiados en la unidad, lo invitamos a desarrollar la siguiente actividad:

1. Diseñar un diagrama de flujo de la gestión del tiempo.

Para ello, debe seguir los siguientes pasos:

- a. Cree el diagrama de flujo tomando como base la gestión del tiempo actual en la empresa en que labora.
- b. Indique cuáles de los procesos incluidos en el diagrama se pueden mejorar utilizando los lineamientos del PMI.
- c. Cargue el documento en el Dropbox de la plataforma para que sea evaluado por su tutor.

2. Crear un cronograma de uno de los proyectos que realiza su empresa, y utilizar los 4 o al menos 3 tipos de dependencias entre tareas.

Para ello, debe seguir los siguientes pasos:

- a. Elija uno de los proyectos que realiza su empresa actualmente, con una cantidad aproximada de 10 tareas.
- b. Cree el cronograma del proyecto seleccionado. No olvide utilizar los diferentes tipos de dependencias entre las tareas, y completar la información necesaria de cada tarea (recursos, duraciones, etc.).
- c. Apóyese en el método de la ruta crítica para acortar el cronograma.
- d. Cargue el documento con las dos versiones del cronograma (antes y después de acortar el cronograma) en el Dropbox de la plataforma para que sea evaluado por su tutor.